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Elaborarea documentației pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea contractării consultantului extern care va elabora caietul de sarcini vizând realizarea sistemului software de înregistrare şi 

management al înregistrărilor audio-video şi transcrierilor acestora, achiziția infrastructurii hardware necesară instalării şi funcționării acestuia şi a serviciilor de formare profesională a beneficiarilor şi derularea 

procedurii de achiziţie publică si procedura de achzitie 

Caiet de sarcini consultant 
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Documentatie de achizitie - realizat 
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Elaborare specificatii si contractare site web proiect 

Subactivitatea 1.1:

Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor  

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Procedura de achizitie  publică pentru servicii de dezvoltare software

Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres 

implementare activitati- livrare primele 

analize 

Project management 

Activități de informare-publicitate a proiectului 

Pregatire lansare procedura de achizitie servicii consultanta 

Activitatea 1: 

Realizarea unui sistem IT pentru realizarea audierilor persoanelor obiectelor (art. 110 al. 5 Noului Cod de procedură penală – NCpp, art. 111 alin. 4 NCpp, art. 123 al. 2 NCpp, art. 129 al. 4 NCpp, art. 134 alin. 6 NCpp, art. 135 alin. 3 NCpp )

completare info site si comunicate de presă 

Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres 
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Implementarea sistemului IT  - realizat

Verificare 
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evaluare 

Comunicar
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Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres Raport trimestrial de progres 

Subactivitatea 1.1:

Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor  

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Procedura de achizitie  publică pentru servicii de dezvoltare software

Subactivitatea 1.2

Organizarea şi desfășurarea sesiunilor de training pentru administratorii şi utilizatorii finali ai noului sistem informatic de management al audierilor, precum 

și organizarea  sesiunilor pentru formare de formatori - realizat

Project management 

Activități de informare-publicitate a proiectului 

Activitatea 1: 

Realizarea unui sistem IT pentru realizarea audierilor persoanelor obiectelor (art. 110 al. 5 Noului Cod de procedură penală – NCpp, art. 111 alin. 4 NCpp, art. 123 al. 2 NCpp, art. 129 al. 4 NCpp, art. 134 alin. 6 NCpp, art. 135 alin. 3 NCpp )


